Main Street Renewal Traffic Management Plan
Réfection de la rue Main - Plan de gestion de la circulation

Section 1: Echo to Greenfield
+One southbound lane
+No northbound traffic - after May 24 2015
+5 day full road closure required S >
+All lanes of traffic open December 2015 a
«Intermittent lane closures in 2016

Section 1 : de Echo & Greenfield

«Une voie en direction sud

+Aucune circulation en direction nord -
Apres le 24 mai 2015

*Fermeture de rue compléte nécessaire
pour 5 jours

« Toutes les voies de circulation ouvriront en
décembre 2015

F de voies par inter
en 2016
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7| Section 5: Clegg to Riverdale
+One lane in each direction open at all times.
- Exception: northbound lane closed for 6
months starting later in 2015 or in 2016
+All lanes of traffic open December 2016
<] «Intermittent lane closures
in 2017
Section 5 : de Clegg a Riverdale
+Une voie ouverte dans chaque direction en tout
temps
- Exception : Fermeture d'une voie en direction|
nord pour 6 mois, en vigueur & compter de la
fin 2015 ou en 2016
« Toutes les voies de circulation ouvriront en
décembre 2016

of de voies par il en 2017
\
\ 7 Section 6: Riverdale to Mcllraith Bridge
- +One lane in each direction open at all times
b «All lanes of traffic open December 2016

«Intermittent lane closures in 2017

Section 6 : de Riverdale au pont Mcllraith /

*Une voie ouverte dans chaque direction en tout Vi
temps i

« Toutes les voies de circulation ouvriront en

> \ décembre 2016

ot \) *Fermeture de voies par intermittence en 2017

Note: Final paving, concrete cross-walks and landscaping will be done in 2016 for Sections 1, 2 and 3 and in 2017
for Sections 4, 5 and 6. Intermittent lane closures will be required for this work. All dates are subject to change.

Construction Schedule
While the City is committed to meet project dates, unexpected situations can arise and all schedules are subject to
change.

Note :
Demiére couche dasphaltc, passages pour piétons en béton et aménagement paysager prévus en 2016 pour les
sections 1, 2 et 3 et en 2017 pour les sections 4, 5 et 6.

pour ces travaux. Toutes les dates annoncées pourra\ent e modibos.

Calendrier des travaux
Bien que la Ville essaie toujours de respecter les dates des projets, des imprévus peuvent survenir et le calendrier des
travaux peut donc changer au besoin

Section 2: Greenfield to Hawthorne
+One lane in each direction open until June 19th
2015 and during full closure of Section 3
+After June 19th one southbound lane, no
northbound traffic
+All lanes of traffic open December 2015
*Intermittent lane closures
in 2016

Section 2 : de Greenfield a Hawthorne

«Ouverture d'une voie dans chaque direction
Jjusqu'a la 19 juin 2015 et pendant la fermeture
compléte de la section 3

«Aprés la 19 juin, il y aura une voie en direction
sud et aucune circulation en direction nord

« Toutes les voies de circulation ouvriront en
décembre 2015

«Fermeture de voies par intermittence en 2016

Section 3: Hawthorne to Lees
+One lane in each direction open at all times.

- Exception: 2 week closure (Starting on a
Friday night after 7:00pm and ending on the
third Monday morning at 6:00am - summer
2015)

«All lanes of traffic open December 2015
«Intermittent lane closures in 2016

Section 3 : de Hawthorne a Lees
«Une voie ouverte dans chaque direction en tout
temps
- Exception : fermeture de 2 semaines (a partil
d'un vendredi soir aprés 19 h et jusqu'au
troisieme lundi matin, & 6 h — au cours de
I'été 2015)
« Toutes les voies de circulation ouvriront en
décembre 2015
«Fermeture de voies par intermittence en 2016

Section 4: Lees to Clegg
*One southbound lane
*No northbound traffic - after May 24th 2015
«All lanes of traffic open summer 2016
«Intermittent lane closures from summer 2016
to summer 2017

Section 4 : de Lees a Clegg

*Une voie en direction sud

*Aucune circulation en direction nord - Aprés le 24
mai 2015

« Toutes les voies de circulation ouvriront &
I'été 2016

-Fermeture de voies par intermittence de I'été
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